

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
CATEDRA: ING. DEL SOFTWARE.
ING. INFORMATICA



Análisis Crítico como Líder para Nuevos Proyectos

Estudiante:

Daniel Reyna. C.I: 29.989.066

Docente:

Félix Marquez

Mi lectura crítica como líder para el inicio de nuevos proyectos:

Desde mi perspectiva, cuando me siento a planificar un proyecto nuevo, lo primero que hago es desconfiar de las fechas que pone el cliente o el directivo. Suena feo, pero es la realidad. En lugar de agarrar el cronograma y empezar a rellenar celdas en Project, hago una lectura crítica con tres enfoques:

1. No estimo desde cero, estimo desde el historial:

¿Para qué inventar si ya tenemos datos de proyectos anteriores? Lo primero que reviso como líder es la velocidad real del equipo y los tiempos de ciclo de los últimos 6 meses a 1 año. Si el equipo entregó 5 historias por sprint en promedio, no voy a planificar 10 solo porque el nuevo proyecto "se ve más fácil". Las estimaciones nuevas tienen que estar calibradas con el rendimiento histórico. Si no tenemos datos, es una bandera roja enorme, y lo mejor es hacer un sprint 0 para generar esa línea base.

2. La deuda técnica es el enemigo número 1 de la predictibilidad:

Reviso las métricas de fricción del código base anterior. Si el equipo viene de un proyecto con mucha deuda, sé que el nuevo proyecto va a arrastrar esa mochila, porque los mismos devs van a tener que lidiar con sistemas heredados o con malas prácticas. Mi lectura crítica aquí es: si no reservamos al menos un 20% del tiempo de cada sprint para pagar deuda técnica, las estimaciones del nuevo proyecto van a ser un chiste. Prefiero decirle al jefe "esto va a tardar 5 meses" y meter refactorización de por medio, a decirle "3 meses" y terminar entregando a los 6 con código espagueti.

3. Los riesgos humanos y la curva de aprendizaje:

Siempre reviso quién está en el equipo. Si tenemos desarrolladores nuevos que no conocen el negocio o la tecnología, la estimación tiene que multiplicarse por un factor. No es lo mismo que el mismo equipo de 4 seniors que han estado 3 años juntos, a que tengamos 2 juniors recién contratados. En mi lectura crítica, miro la antigüedad de los commits en el repo anterior (similar al ejercicio COCOMO que vimos). Si veo que hay mucha rotación o que los commits los hace una sola persona, sé que hay riesgo. Mi propuesta de liderazgo es plantear un periodo de adaptación antes de meterles presión con fechas de entrega.

Conclusión de mi rol como líder:

Mi trabajo no es "dar la fecha" y ya. Mi trabajo es gestionar la incertidumbre. Entonces, cuando empiezo un proyecto, entrego un informe con tres escenarios: el optimista (si todo sale bien), el más probable (con los datos históricos) y el pesimista (considerando deuda técnica y curvas de aprendizaje). Y siempre, siempre, digo: "La fecha que les doy tiene un 85% de probabilidad de cumplirse según nuestra simulación de Monte Carlo". Eso suena mucho más profesional que decir "pues creo que en abril lo tenemos". Así el negocio sabe que, si quieren la fecha más apretada, están jugando a la lotería, y si quieren seguridad, tendrán que darnos más margen o reducir alcance.